













            

Информация 

о ходе реализации решения Троицкого городского Совета депутатов

«Об основных направлениях газификации города Троицка на 2005-2006 годы»

Утвержденных решением Троицкого городского Совета депутатов №102 от 28.10.2004 года.


тыс. руб. в текущих ценах

	Наименование объекта
	Проектная

мощность
	Остаток

сметной стоимости
	План 2006 года
	Финансирование  2006 года
	Примечания

	
	
	
	Всего
	В т.ч. 
областной  бюджет
	В т.ч. местный бюджет
	Всего
	В т.ч. 
областной бюджет
	В т.ч. 
местный бюджет
	

	1. Газопровод высокого давления  от ГГРП до ГРП-2. 2-я очередь
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведется капитальный ремонт. Необходимо отсыпать подъездные пути

	2. Участок кольцевого распределительного  газопровода

высокого давления центральной части города, 3-я очередь (до школы №5)
	4,65км
	3987
	474,662
	
	474,662
	30,667
	
	30,667
	Ведутся работы по установке дополнительных киосков для дальнейшего подключения разводящих сетей газопровода. Работы будут закончены до 15 ноября 2006года 

	3. Участок кольцевого  распределительного газопровода высокого давления Центральной части города, 4-я очередь
	5,5км
	5610


	2819,694
	
	2819,694
	2443,31
	
	2443,31
	Необходима корректировка проекта, т.к. пожарная часть изменила свои  ТУ.

	4. Газопровод к котельной школы №7 (ПИР и строительство)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предложение: объединить п.п.4,26 т.к. оба   объекта охватывают один и тот же жилой массив и не целесообразно тянуть отдельную ветку на школу.

Готовиться конкурс на  проектирование.

	5.Газопровод высокого давления к котельной Мясокомбината


	4,7км
	6721
	
	
	
	
	
	
	Ведутся работы  за счет средств подрядчика

	6.Газопровод к котельной санатория «Степные зори»
	4,5км
	6780
	
	
	
	
	
	
	Проектно-сметная документация в стадии разработки

	7.Газоснабжение жилых домов, 2-я очередь  поселка Гончарка
	650 

домов
	
	194
	
	194
	
	
	
	Согласование и корректировка проекта по новым требованиям СНиП. Смета в базе 1984 года к оплате не принимается.

	8.Газоснабжение жилых домов, 3-я очередь поселок Гончарка
	
	21231
	
	
	
	
	
	
	Проект требует корректировки

	9.Газопровод высокого и низкого давления в пос. Амур между ул. Аппельбаума и ул. Р.Люксембург
	3,13км,
200 
домов
1ветеран
ВОВ
	3662
	906,98307
	
	906,98307
	271,53684
	
	271,53684
	Подрядчик ведет СМР  из своих средств по согласованию с администрацией. Ввод в эксплуатацию ориентировочно 15.12.2006 года.

	10.Газопровод низкого давления пос.Станционный. Разводящий газопровод частного сектора
	325 

домов
	1234
	193,23755
	
	193,23755
	159,882
	
	159,882
	Зависим от газопровода  высокого давления пос. Станционный, 1-я очередь Корректировка проекта - ввод в декабре 2006 года.

	11.Разводящие сети газификации квартир индивидуальной застройки ТСЖ Юго-Западный


	
	
	291
	
	291
	20,95841
	
	20,95841
	Зависит от строительства кольцевого газопровода.

	12. Газопровод для перевода квартир 16,17 многоэтажной застройки центральной части города с сжиженного газа на природный


	2473
	2700
	2321,26437
	1180,92
	1132,34437
	1672,522
	600
	1072,522
	Работы закончены, планируется ввод в эксплуатацию  в декабре  2006 года.

	13.Газоснабжение жилой застройки пос.Станционный, 3-я очередь
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зависит от газопровода  высокого давления пос. Станционный, 1-я очередь. Требуется корректировка проекта

	14.Газоснабжение центральной части города (ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Гагарина, ул. Малышева, ул. Пролетарская)
	857 
квартир
	712,43
	2465,041


	2074,958
	390,083
	784,722
	585,059
	199,663
	Работы ведутся



	15.Инвентаризация городских газовых сетей
	0
	
	
	
	
	
	
	
	Инвентаризация проведена. Готовится генеральная схема газификации города 

	16.Газоснабжение пос. Амур (ул. Люксембург, ул. Халтурина) (ПИР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проектные работы ведутся

	17.Газоснабжение центральной части города (ул. Красногвардейская, ул. Денисова, ул. Ленина, ул. Красноармейская) (ПИР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Финансирование на 2006 году не предусмотрено

	18.Газоснабжение центральной части города (ул.Красноармейская, ул. Ленина, ул. Денисова, ул. Советская) (ПИР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Финансирование на 2006 год не предусмотрено

	19.Газопровод для перевода многоэтажной застройки пос. Мясокомбинат с сжиженного на природный газ и для газоснабжения частных жилых домов
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведется строительство газопровода высокого давления к котельной пос. Мясокомбинат с учетом  жилого массива

	20.Оказание помощи малообеспеченным гражданам в приобретении и установке счетчиков газа


	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведутся СМР:

1ветеран ул. Аппельбаума, 1 ветеран в пос.Станционный

	21.Реализация основных направлений газификации за счет привлеченных средств


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.Перевод жилых домов с сжиженного газа на природный газ в районе, ограниченном ул.Фрунзе, ул. Т.Меньшениной, ул. Красногвардейской, ул. Пионерской, в т.ч. ПСД
	227 
квартир
	2517,44
	1132,19456
	642,379
	489,81556
	504,729
	355,5081
	149,2209
	С учетом корректировки проекта ведутся работы. Перечислен аванс. Освоение - декабрь 2006года

	23.Газоснабжение многоэтажной застройки центральной части города – район ТАТК, в т.ч. ПСД
	382
квартиры
	3902,21
	1557,65978
	1067,338
	490,32178
	716,2698
	534,0459
	182,2239
	С учетом корректировки проекта ведутся работы. Перечислен аванс. Освоение - декабрь 2006года

	24.Газоснабжение многоэтажной застройки центральной части города – район ПАТП, в том числе ПСД.
	100
Квартир,
180 
домов
	3411,17
	1577,706
	1087,103
	490,603
	731,074
	584,7931
	146,2809
	С учетом корректировки проекта ведутся работы. Перечислен аванс. Освоение - декабрь 2006года

	25.Газоснабжение многоэтажной застройки пос. Пятилетка
	
	
	32,792
	
	32,792
	32,792
	
	32,792
	СМР ведутся в пределах финансирования

	26.Разводящие газопроводы для газификации частных домов  пос.Амур, пос. Слободка (ПИР)
	
	
	6800

целенаправленно
	
	
	
	
	
	Выполнение будет производиться за счет целевых  средств Газкома

	27.Западный участок кольцевого газопровода высокого давления центральной части города


	
	
	112
	
	112
	112
	
	112
	Ведутся проектные работы

	28.Газопровод высокого и среднего давления к котельной школы №15 и перевод на газ
	
	
	
	
	
	
	
	
	Газифицирована  в 2005году

	29.Реконструкция котельной пос. Мясокомбинат с переводом на газ.
	3,99 Гкал/ч
	9076,73
	8378,716
	7609,716
	769
	2524,50311
	2282,9148
	241,58831
	Перечислен аванс 30% закуплено оборудование срок ввода - декабрь 2006 года

	ИТОГО:
	
	
	29256,95
	20462,42
	29256,95
	10004,966
	4942,32
	5062,65
	


Заместитель главы города по капитальному

строительству и архитектуре
М.В. Виноградов

Приложение


к решению Собрания 


депутатов города Троицка 


от 15.11.2006 г. №189








