Информация
по  выполнению  проектных   работ  реконструкции  сквера 
«Память» в рамках подготовки празднования 70-летия ВОВ
 
[bookmark: _GoBack]Управление по капитальному строительству было определено заказчиком по реконструкции сквера «Память» с 2011 года (предыдущий заказчик МУ «Комитет по капитальному строительству»).
В управлении  по капитальному строительству имеется проектно-сметная документация,  прошедшая Гос.экспертизу. Но данный проект (разработанный в 2008 году) не был согласован с Министерством культуры ЧО, кроме того отсутствовали документы, позволяющие иметь такое согласование, а именно: проект зон охраны памятника, охранное обязательство на памятник.
Предыдущим проектом предусматривался перенос памятника, установка вертикальных мраморных стелл с именами погибших и иное благоустройство.
В связи с невозможностью переноса памятника и изменения формы тумб с именами погибших, по предложениям рабочей группы, Министерством культуры ЧО подготовлено задание на разработку научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия (13.02.2014 года).
Данное задание является основой для подготовки аукционной документации по определению подрядной  проектной организации.
При формировании  бюджета 2014 года в декабре 2013 года в муниципальной программе «Капитальное строительство в городе Троицке» от 11.12.2013г. № 2184 были выделены денежные средства в сумме 2 млн. рублей, из них в январе 2014 года 384,482 тыс. рублей перенесены в программу «Охрана и сохранение объектов культурного наследия города Троицка Челябинской области» для проведения историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения « Памятник «Клятва» в сумме 352,374 тыс. рублей и на составление акта технического состояния памятника 32,108 тыс. рублей                       (заказчиком по данным работам является УЖКХ).
 В  настоящий момент управлением по капитальному строительству (УКС) выполняется:
1. Передача сквера «Память» с баланса УЖКХ,ЭБТ и С на баланс УКС;
2. Мониторинг цен на проектные работы, определение начальной цены контракта;
3. Запрашиваются технические условия на работы, связанные с освещением, озеленением, благоустройством и т.д.
4. Вносятся изменения в План-график закупок.
Ориентировочно, аукцион на выполнение проектных работ на сумму  
1 млн. 616 тыс. рублей будет размещён до 07.03.2014 года (ориентировочно 20 апреля будет заключен муниципальный контракт). Выполнение  проектных работ 2 месяца, проведение экспертизы 1 месяц, выделение денежных средств и проведение аукциона на реставрационные работы и благоустройство 2 месяца. Таким образом, начало работ по реконструкции 1 очереди планируется в октябре 2014 года. 
1 очередь будет включать в себя реставрацию памятника «Клятва», земляные работы по устройству фундаментов под тумбы, освещение, корчёвку деревьев, посадку новых, благоустройство и ограждение (частично). В зимнее время планируется выполнить работы по камню (нанесение фамилий), которые будут установлены весной 2015 года.


