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Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Тридцать третье заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.12.2017г. № 200
      г. Троицк

О ходе строительства газовой котельной мощностью 120 МВт с подводящими сетями

Заслушав информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Богданова Ю.К. о ходе строительства газовой котельной мощностью 120 МВт с подводящими сетями, Собрание депутатов города Троицка 

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Богданова Ю.К. о ходе строительства газовой котельной мощностью 120 МВт с подводящими сетями принять к сведению (прилагается).
Председатель Собрания 

депутатов города Троицка





             В.Ю. Чухнин

Информация 

начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Богдангова Ю.К. по вопросу: «О ходе строительства газовой котельной

мощностью 120 МВт с подводящими сетями»

Проект модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения на территории Троицкого городского округа осуществляется в рамках концессионного соглашения от 28.04.2017 года, заключенного между Челябинской областью, Троицким городским округом и ООО «Перспектива». 

Между государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется – Фонд), Челябинской областью и Троицким городским округом заключен договор  о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры от 15.08.2017 года № 54-КИ (далее именуется - Договор).

Общая стоимость проекта модернизации с учетом технологического присоединения к инженерным сетям составляет 631,0 млн. руб. Сумма договора о предоставлении финансовой поддержки, включенная Фондом в условия софинансирования, составляет 557,76 млн. рублей, в том числе средства финансовой поддержки Фонда 300,0 млн. рублей, средства участника проекта ООО «Перспектива» 257,76 млн. рублей. 

По состоянию на 01.12.2017 г. объемы работ на сумму 458 565 775,72 рублей, в том числе в ноябре 183 481 880,97 рублей.

Общая готовность проекта модернизации составляет 83 %. 

21.08. 2017 год в область поступили средства Фонда в сумме 90,0 млн. рублей (авансовый платеж в соответствии с условиями Договора). 25.08. 2017 года средства в виде субсидии областного бюджета перечислены администрации Троицкого городского округа. 28.08.2017 года указанные средства в полном объеме направлены участнику проекта ООО «Перспектива» для оплаты авансового платежа за оборудование.

Оставшаяся после авансирования сумма  будет перечислена при условии предоставления в Фонд уведомления (за подписью Губернатора Челябинской области), в котором указана запрашиваемая к перечислению сумма с приложением документов подтверждающих выполнение отдельных мероприятий (этапов работ).  Перечисление средств Фонда начинается после того, как часть стоимости выполненных этапов работ, равная доле софинансирования проекта модернизации за счет средств Фонда, превысит сумму аванса. На основании документов, подтверждающих выполнение этапов работ, перечисляется не более 90 % от финансовой поддержки. Исходя из условий софинансирования доля Фонда составляет 53,79%, доля участника проекта 46,21%.
Остаток суммы (10% финансовой поддержки) перечисляется при условии предоставления документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию или разрешения на ввод в эксплуатацию   (если в соответствии с законодательством его получение является обязательным) с приложением копии акта приемки законченного строительством объекта и иных обосновывающих документов, в том числе документов, подтверждающих выполнение этапов работ.

Выполнены работы в 100 %  объеме по мероприятиям:

1. Монтаж металлоконструкций здания котельной,

2. Монтаж металлоконструкций дымовых труб. 

3. Монтаж фундаментов здания котельной и фундаментов дымовых труб

4. Установка кран-балки и тельферов, 

5. Монтаж топливных подземных резервуаров. 

6. Монтаж объектов наружного электроснабжения

7. Монтаж наружных сетей водоснабжения

8. Монтаж наружных сетей канализации

9. Монтаж наружной системы газоснабжения

10. Монтаж наружных сетей топливоснабжения

11. Планировочная организация земельного участка

Общестроительные работы здания котельной. Выполнен монтаж кровли, сэндвич-панелей, монтаж окон, монтаж наружных дверей здания, монтаж ворот здания котельной, монтаж кирпичных стен и гиплокартонных перегородок внутри здания котельной, монтаж кирпичного цоколя здания, монтаж перекрытий второго уровня здания, предчистовая штукатурка перегородок внутри здания. 

Монтаж насосной топливной станции для водогрейной котельной. Общестроительные работы здания котельной. Монтаж фундаментов здания насосной топливной станции, монтаж кирпичных стен здания насосной топливной станции с предчистовой штукатуркой, устройство бетонных полов без финишной стяжки.     

Монтаж внутренней системы электроснабжения

Выполнен монтаж дюралюминиевых кабельных каналов, монтаж горизонтальной разводки, монтаж кабельного ввода по низкой стороне в здание.
Монтаж внутренней системы водоснабжения

Выполнена прокладка трубопроводов водоснабжения, монтаж запорной арматуры и расходомеров, монтаж подпиточной насосной установки очищенной воды, монтаж повысительной установки пожаротушения, монтаж повысительной насосная установки перед станцией водоочистки, монтаж электроводонагревателя.

Монтаж внутренней системы отопления и вентиляции

Выполнена установка калориферов, установка конвекторов с механическим термостатом, монтаж приточно-вытяжной установки, монтаж вентиляторов крышных.
Монтаж системы внутреннего газоснабжения

Выполнен монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов

Монтаж основного технологического оборудования котельной (тепломеханические решения)

Выполнен монтаж котлов, горелок, теплообменников пластинчатых, насосов сетевого контура, насосов котлового контура, вентиляторов горелок, трубная обвязка бака запаса воды, установка подпиточных насосов системы ХОВ, монтаж системы деаэрации и бака запаса воды, трубная обвязка котлового контура на трубопроводах свыше 400 мм.

Устройство автоматизированной системы учета ресурсов

Установлен фильтр-грязевик Д 700 мм на обратном трубопроводе

«Монтаж системы топливоснабжения»

Выполнен монтаж блоков повышения давления системы подачи топлива к горелкам, монтаж трубопроводов диаметром от 43 мм

«Перекладка теплотрассы протяженностью 900 метров в двухтрубном исполнении диаметром 700 мм и протяженностью 1355 метров в двухтрубном исполнении диаметром 150 мм (взамен теплотрассы г. Троицк, от коллекторной в районе ТДЗ п. Южный к зданию насосной на перекрестке ул.Красноармейская /ул. Красногвардейская, диаметром 700 мм, протяженностью 2250,04 в двухтрубном исполнении»

Перекладка сооружения - теплотрасса (г. Троицк, от коллекторной в районе ТДЗ п. Южный к зданию насосной на перекрестке ул. Красноармейская/ул. Красногвардейская) протяженностью 900 метров в двухтрубном исполнении диаметром 700 мм. Монтаж Фильтра-грязевика инерционно-гравитационного ф700 мм

В соответствии с планом-графиком  производства работ и приложением 1 к Договору № 54-КИ о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда от 15.08.2017 года завершение остальных этапов запланировано в декабре 2017 года, в том числе: отделочные работы бытовых помещений, монтаж трубопроводов к сантехоборудованию,  установка сантехоборудования, установка водонагревателя, монтаж сетей связи и радиовещания, монтаж охранно-пожарной сигнализации, завершение работ по перекладке теплотрассы протяженностью 1355 метров в двухтрубном исполнении диаметром 150 мм., по перекладке сетей теплоснабжения протяженностью 95 м в двутрубном исполнении диаметром 100 мм

С 25.12.2017 г. будут начаты работы по:

1. Проведение ПНР котлов

2. Проведение ПНР шкафов управления и автоматизации

3. Проведение ПНР наружного газопровода

Начальник Управления 

по капитальному строительству 

администрации города Троицка                                                        Ю.К. Богдангов









