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                                   ПРОЕКТ
Собрание депутатов города Троицка
Челябинской области

Шестой созыв
Семьдесят пятое заседание
Р Е Ш Е Н И Е

от 25.02.2025 г. № ______ 
           г. Троицк
Об     информации           о          выполнении
работ   по   реконструкции    автомобильной
дороги    по    ул. Октябрьская    на    участке
от  проспекта  Неплюева  до   ул. Сибирской
 Заслушав информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Москвитина И.В. о выполнении работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Октябрьская на участке от проспекта Неплюева до ул. Сибирской, Собрание депутатов города Троицка 

РЕШАЕТ:


Информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Москвитина И.В. о выполнении работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Октябрьская на участке от проспекта Неплюева до ул. Сибирской принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания 
депутатов города Троицка                               



      В.В. Хасанов
Информация о выполнении работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Октябрьская на участке от проспекта Неплюева до ул. Сибирской в г. Троицке Челябинской области. 

На реконструкцию ул. Октябрьская первоначально было предусмотрено выделение средств из областного бюджета на 2022-2024 г. в размере 314 млн рублей. 

По результатам электронного аукциона между Управлением по капитальному строительству Администрации города Троицка и ООО «Уралстройком» заключен муниципальный контракт от 30 июня 2022 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская на участке от проспекта Неплюева до ул. Сибирской в г. Троицке Челябинской области», цена контракта на момент заключения контракта составила 276 692 026,98. Учитывая большую протяженность улицы – более 3 000 метров, ремонт проходил в три этапа с 2022 по 2024 годы:

1 этап с момента заключения контракта по 31.10.2022 г. 

2 этап с 01.05.2023 по 14.12.2024 г.
3 этап 01.05.2024 г. по 15.12.2024 г. 
Окончательная сумма контракта на выполнение строительно-монтажных работ составила 258 694 413,80 рублей.

Образовавшаяся экономия в размере 37,1 млн рублей была перераспределена на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на 4 участках:

- ул. им. П.Ф. Крахмалева от ул. Шоссейная до ул. Сосновская;

- ул. Советская от пр. им. И.И. Неплюева до въезда в пос. Токаревка;
- ул. им. А.Н. Иванова от ул. им. Ю.А. Гагарина до д. №58 по                                                          ул. им. А.Н. Иванова;
- ул. им. А.С. Серафимовича от ул. им. Н.Д. Веденеева до МБОУ «СОШ №47».
Ассигнования за счет средств областного бюджета были уменьшены в размере 17,4 млн рублей. 

В 2022 году на участке от ул. Красноармейской до ул. Летягина выполнены работы по замене инженерных сетей (1092 м водопровода), устройству дорожной одежды 9917 кв.м, тротуаров (асфальт, на участке от ул. Климова до ул. Разина брусчатка 1232 кв.м), велодорожки, площадки для стоянки автомобилей, площадки для мусорных баков, а также обустройству наружного освещения (3 опоры) и установке дорожных знаков (96 шт.).

В 2023 году в рамках контракта на участке пр. Неплюева до ул. Красноармейской были выполнены работы по замене инженерных сетей, канализационного коллектора (1220 м), переустройству сетей подземного и надземного газопровода (48 м), подготовке к устройству дорожной одежды. На участке ул. Летягина до ул. Сибирской выполнены работы по замене инженерных сетей (водовод 459 м), усилению лотков магистральной теплотрассы Ду 159 (490 м) и установке плит перекрытий индивидуального изготовления, устройству дорожной одежды капитального типа (асфальт) 6197 кв.м, тротуаров (асфальт) 9 148 кв.м, велодорожки, площадки для стоянки автомобилей, площадки для мусорных баков, наружного освещения (20 опор), озеленение, в том числе посадка кустарников 78 п/м.
В 2024 году в рамках реконструкции ул. Октябрьской на участке пр. Неплюева
до ул. Красноармейской    выполнены    работы   по    устройству    дорожной одежды 
капитального типа (асфальт) 14 400 кв.м, тротуаров (асфальт) 16 576 кв. м, велодорожки, площадки для стоянки автомобилей, наружного освещения (16 опор), а также выполнены работы по замене светофора на пересечении ул. Красноармейская и ул. Октябрьская. 

На данный момент выполнение работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская на участке от проспекта Неплюева до ул. Сибирской в г. Троицке Челябинской области» завершено. 

Исполнительная документация находится на рассмотрении у инспектора отдела Главного управления государственного строительного надзора Челябинской области. Данный вопрос находится на ежедневном контроле специалистов Управления по капитальному строительству. 

Получение акта ввода в эксплуатацию по объекту запланировано до 14 марта 2025 г.  
Общая протяженность 227 км автомобильных дорог, из них 121,1 км имеют асфальтовое покрытие, в том числе 3,1 км составляет ул. Октябрьская. Реализация данного объекта является социально-значимым связующим звеном городской транспортной инфраструктуры, позволяет разгрузить транспортные потоки с центральных улиц города.

Начальник Управления 

по капитальному строительству

Администрации города Троицка                                                          И.В. Москвитин
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