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Собрание депутатов города Троицка
Челябинской области

Шестой созыв
Семидесятое заседание
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.11.2024г. № 187
      г. Троицк
Об информации о выполнении строительно-монтажных работ по объекту: «Экологический парк в районе реки Уй» в г. Троицке
Заслушав информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Москвитина И.В. о выполнении строительно-монтажных работ по объекту: «Экологический парк в районе реки Уй» в г. Троицке, Собрание депутатов города Троицка 
РЕШАЕТ:
Информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Москвитина И.В. об информации о выполнении строительно-монтажных работ по объекту: «Экологический парк в районе реки Уй» в г. Троицке  принять к сведению (прилагается).
Председатель Собрания 
депутатов города Троицка                               



 В.В. Хасанов
Информация
о выполнении строительно-монтажных работ по объекту: 

«Экологический парк в районе реки Уй» в г. Троицке
В 2023 году город Троицк с проектом «Экологический парк в районе реки Уй» участвовал и стал победителем  во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений и получил федеральный грант в размере                                          98 705 500,00 рублей.

На реализацию данного проекта, признанного победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (первый этап, центральная часть полуострова), было выделено 100 313 894,73 рублей, из которых: 

Федеральный бюджет – 98 705 500,00 рублей;

Областной бюджет 997 000,00 рублей;

Бюджет города 611 394,73  рублей;

Кроме того, в 2024 году при поддержки Губернатора Челябинский области А.Л. Текслера  дополнительно из средств областного бюджета были выделены денежные средства 30 297 500,00 рублей на благоустройство мест отдыха, расположенных в городах с численностью населения до 500 тысяч человек, софинансирование из местного бюджета составило 1 594 605,27 рублей.

Общая сумма финансирования составила 132 206 000,00 рублей.

Целью реализации проекта создать комфортную и функциональную среду на участке берега реки Уй и прилегающей к нему территории. Проложить прогулочные тропы, наполнить территорию активностями для разных возрастных и социальных групп, предусмотреть круглогодичность использования территории. Организовать привлекательное пространство берега реки, обеспечить безопасное взаимодействие посетителей с водой. Организовать парковочное пространство и безопасное передвижение пешеходов. Сохранить природный ландшафт и эффективно использовать существующую территорию.

В феврале 2024 года по итогам электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Экологический парк в районе реки  Уй» определена подрядная организация и подписан муниципальный контракт с ООО «Уралстройком», общая сумма составила 132 206 000,00 рублей. Срок начала выполнения работ с 01.05.2024 года, окончание срока выполнения работ  до 31.10.2024 года. 

В рамках заключенного муниципального контракта на территории  Экологического парка выполнены следующие мероприятия: выполнены подготовительные работы, устройство парковочных мест, устройство пешеходных и велодорожек, установлены опоры и кабельные линии наружного освещения и видеонаблюдения. Выполнены работы по устройству плиточного покрытия. Установлены мафы. Процент выполнения работ на 31.10.2024 г. –  91 %.

Проект позволит создать новую благоустроенную, инклюзивную и безопасную территорию, в том числе и вокруг водоема, которая станет новой точкой притяжения и новым городским общественным пространством, доступным для всех категорий населения города и его гостей.

Концепция проекта была разработана в 2023 году и подразумевала только благоустройство территории без учёта результатов инженерных изысканий. 

В текущем году во время реализации Проекта произошел паводок, в результате которого уровень воды в реке Уй поднялся более чем на 253 сантиметра, что привело к затоплению прибрежных территорий. Расширение площади заболачивания потребовало дополнительных объемов земляных работ. Проектно-сметная документация была рассчитана в текущем уровне цен на 4 квартал 2023 года. В 2024 году произошёл рост цен, что потребовало увеличения стоимости работ в размере 10% от суммы контракта. Для оплаты выполненных работ и исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту в 2024 году в размере 13 220 600,00 рублей, было направлено письмо в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области о выделения Троицкому городскому округу денежных средств из областного бюджета.
Начальник Управления по 

капитальному строительству
администрации города Троицка




      И.В. Москвитин

