                                                                                                                       
План мероприятий, направленных на завершение реконструкции здания поликлиники по ул.Володарского, 31 под детскую поликлинику муниципального медицинского лечебно-профилактического учреждения «Центральная  районная  больница  города  Троицка  и Троицкого района»
	№

п/п
	Наименование мероприятий, направленных на завершение реконструкции здания
	Сметная стоимость работ   в текущих ценах
(рублей)
	Срок исполнения
	Примечание

	1.
	Получение положительного заключения по рабочему проекту ОГУ «Государственная экспертиза по Челябинской области»
	91 000,00
	Июнь

2007 года
	

	2.
	Проведение конкурса
	
	Июль

2007 года
	

	3.
	Реконструкция (строительно-монтажные работы):
	
	Окончание
2 декабря

2007 года
	При выделении денежных средств

	
	Наименование строительно-монтажных работ
	
	
	

	3.1.
	Отопление
	323 151,00
	II квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.2.
	Пожарно-питьевой водопровод и горячее водоснабжение
	93 270,00
	II квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.3.
	Внешние сети канализации 
	778,00
	II квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.4.
	Внешние сети теплоснабжения
	9 200,00
	II квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.5.
	Вентиляция
	439 832,00
	II-III квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.6.
	Электроосвещение
	1 229 913,00
	II-III квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.7.
	Оконные блоки, в том числе:

1. Установка подоконной доски

2. Оконных блоков из ПВХ профилей 21,96 м2.

3. Замена скобяных изделий

4. Замена остекления
	6 539 016,00
(с п.3.7 по п.3.15)
	II-III квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.8.
	Установка дверных блоков, в том числе:

1. Филенчатые

2. Металлические противопожарные

3. Из алюминиевых сплавов
	
	III квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.9.
	Подпольные каналы, в том числе:
1. Устройство плит перекрытия 

2. Обрамление плит металлоконструкциями

3. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя

4. Кирпичная кладка
	
	III квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.10.
	Полы, в том числе:

1. Устройство цементной стяжки.

2. Мозаичные, с установкой стеклянных жилок

3. Линолеумные

4. Устройство подстилающих слоев: бетонных 

5. Из плитки керамической неглазурованной

6. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами .

7. Устройство подстилающих слоев: щебеночных 

8.Железнение цементных покрытий

9. Устройство плинтусов
	
	II-III квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.11.
	Внутренняя отделка, в том числе:

1. Штукатурка стен и откосов.

2. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, откосов, потолков

3. Облицовка керамической глазурованной плиткой

4. Шпатлевка стен, откосов, потолков

5 Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых плит

6. Штукатурка по сетке балок, с устройством каркаса

7. Обшивка металлоконструкций балок листами ГВЛ в 2 слоя

8. Облицовка стен по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми плитами, утепление стен минплитой, с установкой пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
	
	III квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.12.
	Пристрой тамбура к зданию, в том числе следующие работы:

1. Земляные работы

2. Монтаж сборных бетонных блоков

3. Кирпичная кладка

4. Устройство перекрытия

5. Кровельные работы
	
	III квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.13.
	Пандус и крыльцо главного входа, в том числе:

1. Земляные работы

2. Устройство ленточного железобетонного фундамента

3. Кирпичная кладка

4. Ограждение
	
	III квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.14.
	Спуск в подвал, в том числе:

1. Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой

2. Устройство ленточных железобетонных фундаментов.

3. Кирпичная кладка.

4. Замена железобетонной площадки, ступеней

5. Разборка кровельного покрытия

6. Устройство кровельного покрытия

7. Перегородки неармированные толщиной в ½, кирпичные

8. Монтаж сб. ж/б перемычек

9. Монтаж опорных стоек из труб
	
	III квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.15.
	Кровля в том числе:

1. Устройство обделок на фасадах из оцинкованной стали.

2. Устройство выравнивающих стяжек

3. Кирпичная кладка наружных стен (карниз)

4. Ограждение стальными перилами.

5. Устройство слуховых окон.

6. Монтаж лестниц пожарных с ограждением.
	
	III квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.16.
	Бытовая канализация
	318 940,00
	III квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.17.
	Пожарная сигнализация
	207 970,00
	III квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.18.
	Внешние сети электроснабжения
	634 374,00
	III квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.19.
	Озеленение
	122 478,00
	III квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.20.
	Внешние сети телефонизации и радиофикации
	48 478,00
	III-IV квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.21.
	Благоустройство территории
	2 304 171,00
	III-IV квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.22.
	Вертикальная планировка
	80 355,00
	III-IV квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.23.
	Реставрация и восстановление кирпичной кладки наружных стен.
	421 705,00
	III-IV квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.24.
	Внутренняя телефонизация и радиофикация
	146 915,00
	III-IV квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.25.
	Ограждение территории 
	233 014,00
	III-IV квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	3.26.
	Малые формы
	19 968,00
	III-IV квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	
	Итого п.1, с п.3.1 по п.3.26.:
	13 264 528,00
	
	При выделении денежных средств

	3.27.
	Оборудование
	7 344 992,00
	IV квартал

2007 года
	При выделении денежных средств

	
	Всего п.1, с п.3.1 по п.3.27.:
	20 609 520,00
	
	При выделении денежных средств


Приложение 1


к решению Собрания депутатов


города Троицка


от 23.05.2007г. № 73








