Информация 
на заседании Собрания депутатов города Троицка 27.01.2010 года 
начальника отдела по капитальному строительству Управления по капитальному строительству и архитектуре администрации города Троицка Чистяковой А.Г. по вопросу:«Об эффективности использования бюджетных средств на реализацию раздела «Газификация» подпрограммы «Модернизацияобъектов коммунальной инфраструктуры города Троицка на  2009 -2010годы»городской целевой 
программы «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» 
в городе Троицке»
Газификация жилого фонда в городе Троицке ведётся в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё- гражданам России». Решением Собрания депутатов от 18.03.2009 г. №42 утверждена городская целевая программа «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» в городе Троицке на 2009-2010 годы.».   Первоначально на раздел «Газификация»  было предусмотрено 8409,26 тыс. рублей,  из них:
за счет средств городского бюджета -     4646,0   тыс.руб. 
за счёт средств областного бюджета   - 3746,0 тыс. руб.;

за счёт средств  внебюджетных источников  - 17,262    тыс.руб.
Путём перераспределения денежных средств внутри раздела и увеличения средств из городского бюджета в  течение 2009 года, объём финансирования по разделу «Газификация», согласно решению Собрания депутатов города Троицка от 16.12.2009 года №275 составил 10295,35213 тыс. рублей, из них:
за счет средств городского бюджета -   10278,09013   тыс.руб.;

за счёт средств областного бюджета   - 0,0 руб.;

за счёт средств  внебюджетных источников  - 17,262    тыс.руб.

На  01.01.2010 года освоено 10277,44 тыс. рублей, из них:
за счет средств городского бюджета -   10277,44   тыс.руб. 

за счёт средств областного бюджета   - 0,0  руб.;

за счёт средств  внебюджетных источников  - 0,0 руб.

В связи с тем, что из средств областного бюджета на финансирование работ по газификации было выделено 0,0 рублей,  финансирование велось только из средств городского бюджета.
Освоение составило всего по разделу: 99,83%, в том числе по городскому бюджету- 99,99%.
В 2009 году планировалось   газифицировать  362  частных домов(квартир).

На  01.01.2010 года подключено 280 домов, заключено 329  договоров на подключение.
Основную часть выполнения плана газификации в 2009 году составили домовладения,  подключенные в п.Станционный и п. Гончарка.

Низкие темпы подключения к построенным газопроводам обусловлены рядом  объективных причин:

1. Низкая активность населения в связи с экономическими трудностями.

2. 31% населения из числа подключенных (86 частных домовладений) подключены на целевые субсидии из средств областного бюджета ( на общую сумму 2 млн.124 тыс. 287 рублей). Субсидия выдавалась льготным категориям граждан из расчёта не более чем 25 тыс. рублей на газификацию домовладения.

Все работы по  объектам газификации, предусмотренные программой на 2009 год условно можно разделить на три категории:

1. Выполнение  строительно-монтажных  работ.

В 2009 году было построено 2608,7 пм газопроводов, в том числе  по объектам: 

·  «Участок кольцевого распределительного газопровода высокого давления центральной части г.Троицка, 4-я очередь» (ОП № 424-ОП № 435), протяженностью 170 метров, строительство продолжается. Первоначально, на строительство объекта в программе было предусмотрено 534,0 тыс. рублей. В связи с перераспределением денежных средств внутри раздела в сумме 479,41157 тыс. рублей и дополнительным выделением денежных средств в сумме 3505,49 тыс. рублей (в соответствии с Решениями Собрания депутатов города Троицка от 21.10.2009 г. № 220 и от 16.12.2009 г. № 275) на продолжение строительства газопровода от ОП №435  до ОП №487 в программе на 2009 год предусмотрено 4 млн.518 тыс.901 руб. 57 коп. Освоение составило 100%.
· В сентябре  2009 года сдан в эксплуатацию участок газопровода: «Газоснабжение жилой застройки п.Станционный,3 очередь, г.Троицк» (ограниченный улицами Пассажирская, Насонкина, между ул.Гоголя и Гортопом), протяженностью  2, 438 км, Произведена замена действующего ГРПШ в районе ул. Белинского на сумму 298,0 тыс. рублей. Стоимость проектных работ составила 91,125 тыс. рублей. Замена ГРПШ  обеспечит дальнейшее развитие    газификации  в данном районе города.

    Выделено бюджетных средств 540,16888 тыс. рублей. Освоение 100%.         
·  « Разводящие сети газоснабжения квартала индивидуальной застройки ТСЖ «Юго-западный» Общая сметная стоимость работ 3 454,180 тыс.рублей.  В соответствии с решением Собрания депутатов города Троицка от 21.10.2009 г. №220 на продолжение строительства газопровода дополнительно выделены денежные средства в сумме 1190,21654 тыс. рублей. В декабре 2009 года оплачен аванс на выполнение работ согласно муниципального контракта от 18.11.2009 г. в сумме 1214,345руб. Итого выделено  по программе 1440,21654 тыс. рублей.   Освоение составило 100%.

     Ожидаемое подключение к природному газу 67 домов. 
2. В 2009 году были проведена работа по завершению проектов  с  получением  положительного заключения Госэкспертизы по объектам:

· «Газопровод низкого давления частного сектора поселка Станционный                                            (33 военный городок)»  общая стоимость строительства  634,969 тыс.руб. в связи с многочисленными обращениями граждан и депутатом данного округа был выполнен проект по газоснабжению 33 военного городка. Стоимость проектных работ 234,8 тыс. рублей.
Ожидаемое подключение к природному газу 22 квартиры. Предусмотрено в Программе 72 тыс. 22 рублей. Освоение 100%. Оплачены проектные работы.
· «Газопровод для перевода многоэтажной застройки поселка Мясокомбинат со сжиженного газа на природный и газоснабжение частных жилых домов»( заключение №128/2г-18г/09 от 15.07.2009 г., общая стоимость строительства 14 901,21тыс.руб. Стоимость проектных работ 1137,6 тыс. рублей, стоимость экспертизы 91.0 тыс. рублей. В программе предусмотрено 901, 94083 тыс. рублей. Освоение составило 100%.
 Ожидаемое подключение к природному газу 511 квартир/домов, из них 256 частных домов, 15 двухквартирных домов и 5 многоквартирных домов общим количеством квартир 225.
· В соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности выполнена корректировка проекта «Участок кольцевого распределительного газопровода высокого давления центральной части г.Троицка, 3-я очередь»(от ОП №1до ОП№165 установка дополнительных опор). Стоимость проекта 255,0 тыс. рублей.  В программе предусмотрено 127,5 тыс. рублей. Освоение составило 100%.
3. Продолжение  проектных работ   с направлением  на экспертизу:

· «Перевод жилых домов со сжиженного газа на природный газ в пос. ГРЭС». Стоимость проектных работ 2073,7 тыс. рублей, стоимость экспертизы 91,0 тыс. рублей. Получено предварительное заключение экспертизы, проектная организация  снимает замечания по проекту. В программе предусмотрено 91,0 тыс. рублей. Освоение составило 100%.
Ожидаемое подключение к природному газу по данному объекту -18 многоэтажных жилых домов, 822 квартиры.
· «Реконструкция котельной МДОУ "Детский сад №5" с переводом на газ и подводящий газопровод. Стоимость проектных работ 318,9 тыс. рублей, стоимость экспертизы 242,9  тыс. рублей. В программе предусмотрено 245,066  тыс. рублей. Освоение составило 100%.

· «Газоснабжение многоэтажной застройки и частных жилых домов в районе, ограниченном улицами Красногвардейская, Дубинина, Советская, Сибирская», выполнен 1-ый этап проектирования (внутридомовые разводящие сети многоэтажных домов), спроектированы внутренние разводящие сети  в жилых домах: ул.Красногвардейская,д.151а,157,161. Стоимость проектных работ 99,65 тыс. рублей, стоимость экспертизы 41,4  тыс. рублей. В программе предусмотрено 142,0 тыс. рублей. Освоение составило 100%.
Ожидаемое подключение к природному газу -    88 квартир.

· «Газоснабжение жилых домов поселка Новая Нарезка». Стоимость проектных работ 2298,14 тыс. рублей, стоимость экспертизы 59,8  тыс. рублей. В программе предусмотрено 60,454 тыс. рублей. Освоение составило 98,9%.
 Ожидаемое подключение к природному газу - 1200 квартир/домов.
· «Газификация посёлка  Золотая Сопка, посёлка Южный». Произведена оплата технического надзора в сумме 17,262 тыс. рублей. Освоение составило 100%.

Кроме вышеперечисленных работ были оплачены работы, выполненные в 2008 году по строительству газопроводов:
· «Газоснабжение жилых домов, 3-я очередь в пос. Гончарка» - в сумме 466,947 тыс. рублей. Освоение составило 100%.

· «Перевод жилых домов со сжиженного на природный газ в районе улиц Гагарина, 30 лет ВЛКСМ, Малышева, Пролетарская» - в сумме 1086,3730 тыс. рублей. Освоение составило 100%.

В связи с тем, что финансирование раздела «Газификация» в 2009 году было увеличено на 22,4%, а финансирования из средств городского бюджета увеличено в 2,2 раза и составило 221,2% от плана, освоение денежных средств по разделу составило 99,83%, в том числе по городскому бюджету 99,99%, прошу считать использование бюджетных средств эффективным.
