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Управление жилищно-коммунального хозяйства,

экологии, благоустройства, транспорта и связи

администрации г. Троицка

Информация

о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2013-2014гг.
В соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области от 29.03.2013г. № 91 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2013-2014 годов» подготовлены следующие документы:
1. Постановление от 10.04.2013г. №517 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к работе в отопительный период 2013-2014 годов»

2. Распоряжение от 10.04.2013г. №245-р «О создании комиссии по проверке  готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы города Троицка к работе в отопительный период 2013-2014 годов
3. План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы.

 4. План организационно-технических мероприятий по повышению   

     эффективности котельных и снижению убытков предприятий    

     жилищно-коммунального комплекса Троицкого городского округа. 
Еженедельно в Управлении ЖКХ проводятся  заседания штаба по подготовке к зиме с участием энергоснабжающих организаций и управляющих компаний. 

С 12.08.2013г. заседания штаба проводятся с участием И.о. главы города, представителями Ростехнадзора, жилищной инспекции, прокуратуры.
Готовность котельных и тепловых сетей
Из 18 котельных на 11.07.2013г.  подготовлены к работе в зимних условиях 12 котельных:  

Филиал ОАО «ЧОКЭ» ТЭТС -  подготовлено 5  из 7 котельных: 

Котельная №1школы №7;      
Котельная №2 школа №5;     
Котельная №3 школа №15; 
Котельная №5 д/сад "Белочка»;
Котельная №7 пос.Жиркомбинат – работает в режиме ГВС;

Котельная №6 пос. Мясокомбинат - готовность составляет 90%
Котельная Железнодорожная – готовность 85% (ведется замена автоматики котлов).
МУП «ЭТС» - подготовлены  2 котельные (котельная д/сада №5, котельная  по ул. Подгорной) работающие на газе 

2 котельные, работающие на угле (котельная пос. Золотая Сопка и котельная пос. Племстанция) готовы на 80% (проводятся гидроиспытания котлов после ремонта, покраска, побелка, госповерка манометров). Ведутся работы по регистрации и лицензированию опасных производственных объектов. Проведены предварительные переговоры с 2-мя угольными компаниями. 

С 12.08 по 16.08 2013 г. Уральским Управлением Ростехнадзора проводится проверка на предмет готовности к ОЗП 2013-2014годов. 
Управление образования - подготовлены 2 угольные котельные (котельная  школы №3 и котельная МОУ ДОД "Дом пионеров и школьников").

ГУЗ «Областная туберкулезная больница №13» - подготовлена 1 котельная, работающая на угле.
ООО «Эффективная теплоэнергетика» - подготовлены 2 газовые котельные (школа №5 и котельная пос.Гончарка), оформляется допуск в постоянную эксплуатацию тепловых энергоустановок в Ростехнадзоре; 
ОАО «Троицкий комбинат хлебопродуктов» - готовность котельной составляет 50% (отревизированы насосы, запорная арматура) выделены денежные средства в размере 800 тыс. руб.  на приобретение хим. реагентов и ремонт котлов.
Южноуральская дирекция тепловодоснабжения – готовность котельной составляет 50%. Завезено 0,5 т. труб для ремонта котлов.  Ведется  обвязка новых фильтров.  
Выполнен капитальный ремонт  тепловых сетей протяженностью 2,09 км, из запланированных 3,04 км  что составляет  68,8 %.
Подготовлена Главная насосная станция.
Готовность центральных тепловых пунктов (ЦТП) составляет 77% (10 из 13 шт.)
По состоянию на 15.08.2013г. выполнена промывка магистральных и квартальных тепловых сетей города в объеме 70%. Заполнены и поставлены на циркуляцию 3 направления из 4-х: «Денисова», «Володарского», «Летягина». По направлению «Ильина» -  ОАО «ЧОКЭ» устраняет порыв на магистральном трубопроводе Ду 400 мм по ул. Советской.  
ЗАО «ТЭС» обратилось к руководству  филиала ОАО «ОГК-2» ТГРЭС с просьбой включить бойлерную установку для подачи ГВС потребителям центральной части города.                                                                          

Готовность МУП «Водоканал» г.Троицка
        В плане мероприятий по подготовке к отопительному периоду в                2013-2014 г.г. по предприятию предусмотрено 40 мероприятий:

На сегодняшний день из них выполнены 18:

Ремонт котельной очистных сооружений водозабора  произведен частично, в связи с приобретением нового котла окончание работ запланировано на 3 кв. 2013г.

Закончен ремонт двух котлов на котельной очистных сооружений канализации г. Троицка.

 Произведен ремонт задвижек на Главной канализационной насосной станции. 
Замену задвижки на Ду 800мм на главной канализационно-насосной станции планируется завершить 23.08.2013г. 
Завершение работ по ремонту кровли; ревизии силовых трансформаторов; восстановлению водопровода по ул. Неплюева в районе магазина «Привоз»; по ремонту и замене запорной арматуры на сетях города Троицка, а также замене перекрытия в приемной камере очистных сооружений канализации    г. Троицка перенесено на 3 квартал.
Готовность жилого фонда
В целом жилищный фонд подготовлен на 98,5%, что составляет 337 домов из 342.
ООО «Соверен-Сервис» - 100%; 
ООО «Троицксантехсервис» - 100%;

И.П. «Крученков В.В.» - 100%;

ЗАО «ТЭК» - 94%;

ООО «ЖЭУ» - 100 %

ООО «ЖКХ п.Гончарка» - 100%;
ООО «Теплоэнерго» - 100%.
Ведется подписание актов готовности у энергоснабжающих организаций Полностью жилищный фонд будет подготовлен до 01.09.2013г.
Готовность социальной сферы
Управление образования
Готовность 43-х  учреждений Управления образования составляет 100%.

В настоящий момент практически все подписали акты готовности. 
Управление здравоохранения
Завершается выполнение мероприятий по подготовке к зиме проведена промывка и опрессовка 
Направлено письмо в Министерство здравоохранения с просьбой о перераспределении экономии денежных средств в размере 2,5 млн. руб., образовавшуюся в ходе проведения аукционов по программе «Модернизация здравоохранения» на ремонт кровли  терапевтического корпуса  расположенного на пл. Майская 1 и  4-этажного терапевтического корпуса в пос. ГРЭС.
Управление культуры
Из 22- х объектов культуры и спорта в 19 проведена промывка и опрессовка внутренней системы отопления. Проведена ревизия  запорной арматуры во всех учреждениях. Подготовлены паспорта готовности к отопительному сезону, ведется согласование актов готовности. Акты будут подписаны до 20.08.2013г. 
Капитальный ремонт МКД

     В городскую адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов по Троицкому городскому округу на 2012-2013 годы» включено 11 домов на общую сумму -  22 028,271 тыс. руб.

12.07.2013г. проведен конкурс по выбору подрядных организаций. Управляющими компаниями заключены договора с победителями  конкурса на проведение ремонтных работ. Согласно графику ремонтные работы начались  с 20.07.2013г. 
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