Информация
о  ходе проектирования реконструкции сквера «Память» 

 
Управление по капитальному строительству было определено заказчиком по реконструкции сквера «Память» (проектирование и реконструкция). 
В  настоящий момент выполнена следующая работа:
1. Проведена процедура открытого конкурса на выбор подрядной организации по корректировке проекта реконструкции сквера  «Память».
2. Победителем конкурса признано ООО «Центр реставрации»,  16.05.2014г. заключен муниципальный  контракт со сроком  выполнения работ до 30.07.2014г.
В рамках муниципального контракта подрядчиком  ООО «Центр реставрации»:
- разработан  и согласован в  министерстве культуры Челябинской области раздел «Предмет охраны памятника «Клятва», 
- выполнены обмерочные чертежи и фотофиксация памятника «Клятва», выполнены работы по техническому осмотру монумента с составлением акта технического состояния;
- представлены на согласование 2 варианта концепции планировки сквера и  3 варианта конструкции пилонов, согласован вариант компактного размещения бюстов героям, в зоне мемориала раздельные пилоны объединены подиумом – георгиевской лентой;
- проектировщиками предложены на обсуждение два варианта размещения парковки легкового автотранспорта. Оптимально возможным выбран вариант размещения автостоянки со стороны улицы Малышева  с дополнительными  парковочными местами в границах сквера;
- после получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, проект зон охраны сквера «Память» согласован Министерством культуры Челябинской области без замечаний. В июне месяце  на заседании Правительства Челябинской области данный проект будет утвержден.
- в соответствии с действующим законодательством в области охраны объектов культурного наследия и в соответствии с письмом Министерства культуры Челябинской области о проведении работ по межеванию границ зон охраны, проведен мониторинг среди 5-ти лицензированных организаций. В настоящее время подписано письмо о перераспределении бюджетных ассигнований – суммы перенесены с управления ЖКХ, внесены изменения в муниципальную программу «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Троицкого городского округа», программа проходит согласования, после чего будет заключен договор на выполнение межевания с составлением «План-карт» зон охраны  для направления их в Управление Россреестра по Челябинской области.  
1 очередь (ноябрь 2014г-май 2015г.) будет включать в себя проведение реставрационных работ памятника «Клятва», земляные работы, работы по устройству фундаментов под пилоны с именами погибших в годы ВОВ; в мемориальной зоне планируется проведение работ по освещению, корчеванию деревьев, посадке новых, благоустройству и ограждению (частично) с установкой малых архитектурных форм (скамейки, урны). В зимнее время планируется выполнить работы по камню (нанесение на гранитные плиты 7200 фамилий погибших в годы ВОВ), которые будут установлены весной 2015 года.
Еженедельно проводятся совещания в присутствии представителей проектной организации, заказчика и представителей общественных организаций, на которых обсуждаются такие вопросы как: размещение стелы с гербами, организация стоянок автотранспорта,  место расположения  часовни и др.  
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