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Собрание депутатов города Троицка
Челябинской области
Пятый созыв
Двадцать пятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.05.2017г. № 80
      г. Троицк

О ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы» по итогам 2016 года
Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Зубика А.А. о ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы» по итогам 2016 года, Собрание депутатов города Троицка 
РЕШАЕТ:
Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Зубика А.А. о ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы» по итогам 2016 года принять к сведению (прилагается).
Председатель Собрания 

депутатов города Троицка






   В.Ю. Чухнин

Информация
о ходе реализации Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Троицка  на  2016-2030  годы»  по  итогам  2016  года
Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Троицка на 2016-2030 годы» (далее - Программа) была утверждена решением Собрания депутатов города Троицка № 72 от 28.04.2016 года.
Программа разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года              № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации                         от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», генеральным планом города Троицка, утвержденным решением Собрания депутатов города Троицка от 21.11.2007 года № 200, схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электро-энергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения.
Программа устанавливает перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов (далее - ТБО).

1. Электроснабжение

Перечень мероприятий по развитию электроснабжения.
	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнитель
	Затраты,

млн. рублей
	Отметка о выполнении или невыполнении мероприятия

	1
	2
	3
	4
	

	1
	2016 год
	

	1.1
	Мероприятия по энергосбережению (замена осветительных приборов, установка приборов учета) для повышения энергосбережения и учета электроэнергии уличного освещения города
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства транспорта и связи администрации города Троицка
	13,322
	Выполнено

	1.2
	Проектирование и строительство ПС по ул. Рябиновая мощностью 630 кВА и подводящих сетей электроснабжения 0,4 кВ
	МУП «ЭТС»
	4,4
	Не выполнено

	1.3
	Подводящие сети электроснабжения к новой газовой котельной мощность 120 мВт, расположенной в южном промышленном районе города в районе автодороги Троицк-Золотая Сопка 
	ПО ТЭС «МРСК Урала» - «Челябэнерго»   
	9,0
	Не выполнено

	1.4
	Техническое перевооружение оборудования ТП -2, ТП-3,ТП-4, ТП-5, ТП-7, ТП-8, ТП-11, ТП-12, ТП-15, ТП-7, ТП-24, ТП-25, ТП-30, ТП-33, ТП-37, ТП-40, ТП-44, ТП-46, ТП-47, ТП-48, ТП-49, ТП-50, ТП-51, ТП-52, ТП-53, ТП-54, ТП-56, ТП-57, ТП-60, ТП-66, ТП-68, ТП-70, ТП-71, ТП-74  
	ООО «АЭС Инвест»
	7,6
	Не выполнено


2. Газоснабжение

Перечень мероприятий по развитию газоснабжения.
	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнитель
	Затраты млн. рублей
	Отметка о выполнении или невыполнении мероприятия

	1
	2
	3
	4
	

	1.0
	2016 год
	

	1.1
	«Участок кольцевого распредели-тельного газопровода высокого давления центральной части города Троицка,4-я очередь»
	Управление по капитальному строительству
	14,0
	Не выполнено

	1.2
	Газоснабжение многоэтажной застройки п. Станционный (МКД №№16,16а,16б,18 по ул.Путевая, №39 по ул.Кирова)
	Управление по капитальному строительству
	4,935
	Выполнено

	1.3
	Газоснабжение жилых домов, расположенных на территории  ограниченной улицами Мотова, Чехова, Белинского, Некрасова п.Станционный
	Управление по капитальному строительству
	9,984
	2017г.
9000 т.р.

	1.4
	Газоснабжение жилых домов района, ограниченного улицами Ленина, Дубинина, Октябрьская, Малышевых
	Управление по капитальному строительству
	11,487
	Не выполнено

	1.5
	Газопровод для перевода многоэтажной застройки п.Мясокомбинат со сжиженного на природный газ и газоснабжение частных домов
	Управление по капитальному строительству
	14,066
	Выполнено
за средства

жителей

	1.6
	Газификация поселка микрорайона №3 п.Токарёвка (газопровод высокого и низкого давления)
	Управление по капитальному строительству
	7,8
	Не выполнено

	1.7
	Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в районе, ограниченном улицами Гоголя – Еремеева, Пассажирская- Путевая  п.Станционный
	Управление по капитальному строительству
	11,533
	Не выполнено

	1.8
	Газоснабжение жилых домов улицы Краснопар-тизанская и Энгельса п.Кирсараи
	Управление по капитальному строительству
	6,273
	Не выполнено

	1.9
	Газоснабжение жилых домов в районе ограниченном улицами Чапаева, Сони Кривой, Крахмалева, Халтурина

	Управление по капитальному строительству
	17,706
	Не выполнено

	1.10
	Газоснабжение многоэтажной застройки центральной части г.Троицка в районе, ограниченном улицами Красногвардейская, Дубинина, Советская, Сибирская. Внутридомовые разводящие сети газоснабжения многоэтажных домов

	Управление по капитальному строительству
	0,559


	Не выполнено

	1.11
	Газоснабжение жилых домов в п.Кирсараи (4 этап)
	Управление по капитальному строительству
	3,0
	Не выполнено

	1.12
	Газоснабжение жилой застройки и частных домов в районе, ограниченном улицами Красногвардейской, Дубинина, Советской, Увельской в городе Троицке (2 этап)

	Управление по капитальному строительству
	7,063
	Не выполнено

	1.13
	Газоснабжение жилых домов района, ограниченного улицами Труда-Куйбышева, им Чапаева-Элеваторная

	Управление по капитальному строительству
	11,569
	Не выполнено

	1.14
	Газоснабжение жилой застройки п. Станционный
	Управление по капитальному строительству
	4,85
	Не выполнено

	1.15
	Подводящие сети газоснабжения к новой газовой котельной мощность 120 МВт, расположенной в южном промышленном районе города в районе автодороги Троицк-Золотая Сопка

	ТГС филиала АО «Газпром Газораспределение Челябинск»
	25,0
	Не выполнено


3. Теплоснабжение
Перечень мероприятий по развитию теплоснабжения.
	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнитель
	Затраты, млн. рублей
	Отметка о выполнении или невыполнении мероприятия

	1
	2
	3
	4
	

	1
	2016 год
	

	1.1
	Строительство новой газовой котельной мощностью 120 МВт, расположенной в южном промышленном районе города в районе авто-дороги Троицк-Золотая Сопка

	Инвестор
	750
	Не выполнено
После консец.согл. 2017г.

	1.2
	Реконструкция существующих и прокладка новых сетей теплоснабжения от проекти-руемой котельной
	ЗАО «ТЭК»
	1,1
	Выполнено

	1.3
	Замена тепловых сетей Ду=250 мм от ТК-1о до 4о, протяженностью 600м в двухтрубном исполнении

	ЗАО «ТЭК»
	11,0
	Не выполнено

	1.4
	Ремонт тепловой сети на ж/д №1в,1г по ул. Деповская от  котельной«Железнодорожная»

	Филиал ЭТС ОАО «Челябоблкомунэнерго»
	0,5
	Выполнено

	1.5
	Ремонт и модернизация сетей центральной части города (1 этап) 
	Инвестор
	48,052
	Работы выполнены все, за исключением работ по замене запорной арматуры в тепловой камере ТК-19с-1 (улица Советская - улица Климова район Чайханы)- исполнитель ЗАО «ТЭК»;

	1.6
	Строительство новой газовой котельной по ул.им.Сони Кривой в районе дома №34б 

	Инвестор
	8,8
	Перенос 2017г.

	1.7
	Модернизация существующей газовой котельной «Железнодо-рожная» 

	Инвестор
«УКС»
	15,0
	Выполнено
2015-2016г.

	1.8
	Ремонт тепловой сети ГВС от ТК1 до ТК2 котельная №5 (детский сад Белочка) 

	Филиал ЭТС ОАО «Челябоблкомунэнерго»
	0,2
	Выполнено

	1.9
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п.Станцион-ный 
	МУП «ЭТС»
	12,0
	Не выполнено


4. Водоснабжение и водоотведение

Перечень мероприятий по развитию водоснабжения и водоотведения.
	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнитель
	Затраты, млн. рублей
	Отметка о выполнении или невыполнении мероприятия

	1
	2
	3
	4
	

	1
	2016 год
	

	1.1
	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция очистных сооружений водозабора, производительностью 25000 м.куб/сут. в г.Троицке» 
	Управление по капитальному строительству 
	3,0
	Не выполнено

	1.2
	Ремонт и модернизация сетей водоснабжения центральной части города Троицка
	Инвестор 
	26,3
	-

	
	Строительство подводящих сетей водоснаб-жения и водоотведения к новой газовой котельной мощность 120 МВт, расположенной в южном промышленном, в районе города в районе автодороги Троицк-Золотая Сопка  
	Управление по капитальному строительству
	1,0
	Не выполнено
Концес.согл.

2017г.

	1.3
	Строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к новой газовой котельной по ул.Сони Кривой в районе дома №34б
	Управление по капитальному строительству
	0,8
	Выполнено

	1.4
	Строительство новой КНС и сетей канализации в районе малоэтажной  застройки микрорайона №5
	Управление по капитальному строительству
	8,8
	Не выполнено 

	1.5
	Строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к перспективной многоэтажной жилой застройки в микрорайоне №№4,5
	Управление по капитальному строительству 
	2,5
	Не выполнено

	1.6
	Капитальный ремонт коллектора бытовой канализации проложенного по улицам Октябрьская, Пионерская, Красногвардейская (2-этап) 
	Управление по капитальному строительству
	17,0
	Выполнено


5. Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО
Перечень мероприятий по развитию утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО.
	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнитель
	Затраты млн. рублей
	Отметка о выполнении или невыполнении мероприятия

	1
	2
	3
	4
	

	1
	2016 год
	

	1.1
	Приобретение мусоросборных контейне-ров (1 этап)
	Управляющие компании города Троицка 
	0,3
	Выполнено

	1.2
	Устройство ограждения территорий контейнерных площадок города Троицка (1-этап) 
	Управляющие компании города Троицка
	0,35
	Выполнено

	1.3
	Ликвидация несанкционированных свалок расположенных на территории города Троицка (1 этап) 
	Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города
	1,0
	Выполнено


Выполнение указанных мероприятий позволит улучшить экологическую обстановку в городе Троицке. Ликвидировать на территории города несанкционированные свалки, обеспечить жилой сектор достаточным количеством контейнеров для сбора ТБО. 

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,
благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка




                  А.А.Зубик

        
