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Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Шестьдесят седьмое заседание
Р Е Ш Е Н И Е

от 26.12.2019г. № 167
       г. Троицк
Об информации о ходе выполнения работ по газификации города Троицка 

Заслушав информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Москвитина И.В. о ходе выполнения работ по газификации города Троицка, Собрание депутатов города Троицка 

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Москвитина И.В. о ходе выполнения работ по газификации города Троицка принять к сведению (прилагается).
Председатель Собрания 

депутатов города Троицка





             В.Ю. Чухнин

Информация

начальника Управления по капитальному строительству администрации 

города Троицка Москвитина И.В. по вопросу: «О ходе выполнения работ по

газификации города Троицка в 2019 г.»
Управлением по капитальному строительству Администрации города Троицка в 2019 году было заключено 5 муниципальных контрактов и в результате чего были выделены денежные средства на объекты газоснабжения:

1.«Газоснабжение малоэтажной застройки и частных домов в районе, ограниченном ул.Красногвардейская, ул.Дубинина, ул.Советская, ул.Сибирская в городе Троицке Челябинской области» были выделены обласные денежные средства 1 532 170,00, которые не были освоены, в связи с тем что подрядчик не выполнил свои обязательства по контракту и газопровод не был построен.
2.«Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами им.В.И. Чапаева, им. Сони Кривой, им. П.Ф. Крахмалева, им. С.Н. Халтурина в п. Амур г. Троицка Челябинской области» были выделены областные денежные средства в размере 18 658 560,44 и местные в размере 1 137 073,04 (доп.соглашение), которые были освоены в полном объеме. В результате строительства данного объекта будут подключены 120 дома к сетям газоснабжения, а так же 102 жилых дома получили возможность технологического присоединения к сети. 

3.«Газоснабжение жилых домов по ул. Краснопартизанской, ул. Энгельса в п. Кирсараи г. Троицка Челябинской области » были выделены областные денежные средства в размере 5 206 120,00, из которых были освоены 5 009 883,22. В результате строительства данного объекта будут подключены 19 дома к сетям газоснабжения, а так же 96 жилых дома получили возможность технологического присоединения к сети. 

4.«Микрорайон №3 (пос.Токарёвка) в г.Троицке, Челябинской области. Газопровод высокого и низкого давления» были выделены местные денежные средства в размере 6 177 398,94, но не освоены, так как исполнительно-техническая документация по данному объекту находится на проверке в АО «Газпромгазораспределение Челябинск» и Ростехнадзоре. В результате строительства данного объекта будут подключены 139 дома к сетям газоснабжения. Данный контракт был заключен в 2018 году, но до настоящего момента объект не был введён в эксплуатацию.

5.«Технологическое подключение газовой котельной мощностью 120 МВт в г.Троицке Челябинской области» были выделены областные денежные средства в размере 59 999 99 которые были освоены в полном объеме. В рамках данного объекта было произведено повышение давления с 0,6 до 1,2 МПа в газораспределительной сети города Троицка. Заменено технологическое оборудование (3 ГРПБ и 4 ГРПШ  и стальная труба dy273 длиной 1200 м, обеспечивающая закольцовку газотранспортной системы). Целью данного проекта является повышение надежности и бесперебойной транспортировки газа потребителям. В настоящее время строительно-монтажные работы были выполнены в полном объеме, производится оплата выполненных работ.

На сегодняшний день разработаны и получили положительное заключение государственной экспертизы 5 проектов (904 потребителя) газоснабжения, среди которых газоснабжение п. Южный, газоснабжение п.Кирсараи – 4 этап, газоснабжение малоэтажной застройки и жилых домов в районе ПАТП – 3 этап, газоснабжение части Амура – 2 этап и газоснабжение жилых домов центральной части города. Данные проекты требуют дальнейшей реализации и необходимо выделение денежных средств в сумме 48, 2 млн. рублей, которое планируется произвести в 2020 году.

Дополнительно сообщаем, что в рамках подготовки к празднованию           75-летия Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов Администрацией города Троицка запланирован перевод горения пламени «Вечного огня» в сквере памяти участников Великой Отечественной Войны с временной схемы от газобаллонного оборудования на постоянное бесперебойное горение от магистрального газопровода.
Начальник Управления

по капитальному строительству

администрации города Троицка

        И.В. Москвитин









